Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches:	Datum: 18.12. Beginn: 10:00 Ende: 10:40 Raum: G101
Protokollführer: Sebastian Ponader Abwesend:/	Protokollnummer: 10 Coachingtermin: 10

Rolle	**Name**
Product Owner	Mannmeet Khasria, Zakaria Mouaouya
Scrum Master	Lennart Kaldenbach
Quality Manager	Safa Ridouan, Sebastian Ponader
Tech Lead	Roman Braun, Salma Hajjaoui

Tagesordnungspunkte	
Top 1	Feststellung der Anwesenheit
Top 2	Vorstellung der Website

Es wurden fast alle User-Storys abgeschlossen und alle Fertig gestellten Funktionen der Website demonstriert. Bis auf einige kleinere Fehler funktionierte die Website. Diese Fehler sollten bis zu Abgabe behoben werden. Eine optimierung des E-Tests und weiter visuelle änderungen wurden geplant bis zum 8.1.
Feedback ließ auf eine befriedigende Website schließen.

Stundenaufwand

Teammeetings ~2 Stunden
Zakaria 12 Stunden
Roman Lennart Mannmeet Sebastian 8 Stunden
Safa Salma 7 Stunden

K. Fögen

Datum:
2026.01.08
12:14:24
+01'00'


2nd sprint backlog
0 0
In progress
1 0
E-Test(optional)
#12
Review
0 0
Closed
15 0
Mobile Ansicht
#19 2nd sprint back... Done
Favoriten speichern für Schüler
#17 2nd sprint back... Done
Upload-Formular
#15 2nd sprint back... Done
Formeln darstellen
#18 2nd sprint back... Done
PDF/Bilder-Upload
#9 2nd sprint back... Done
Suchfunktion
#16 2nd sprint back... Done
Login für Lehrer
#10 2nd sprint back... Done
Übungsblätter-Download
#8 1st sprint 7–27 Nov 2025 Done